

**PROGRAM DAN JADWAL WAKTU TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2004**

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pencalonan Presiden dan wakil Presiden.	a. Persiapan : 1) Pengambilan formulir pencalonan. 2) Pengajuan calon oleh Pengurus Parpol atau gabungan Parpol 3) Penelitian pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. 4) Penyusunan daftar pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.	29 Nov— 3 Des 2003 1 Des - 10 Des 2003 7 Des - 18 Des 2003 19 Des - 31 Des 2003	Untuk penelitian calon dibentuk Kelompok Kerja.
		b Pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR	1 Mei 2004	
		c Penyampaian Surat-surat pernyataan pencalonan	2 Mei - 15 Mei 2004	
		d Penelitian surat-surat pernyataan pencalonan.	16 Mei 2004	
		e Pemberitahuan, pengajuan kembali dan penelitian ulang oleh KPU mengenai nama dan surat pernyataan calon.	17 Mei - 23 Mei 2004	
		f Pengumuman nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	24 Mei - 27 Mei 2004	
		g Penyusunan surat suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	24 Mei 2004	
		h Pengadaan dan pendistribusian Surat suara dan kelengkapan administrasi TPS	25 Mei - 4 Juli 2004	
		i Pengiriman daftar calon, surat suara dan kelengkapan administrasi TPS	1 Juni - 27 Juni 2004	

XI. Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahap I (14 Mei – 18 Juni 2004).

XII. Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahap I (1 Juli 2004).

XIII. Pencalonan Presiden dan Wapres Tahap II (2 Agustus – 12 Agustus 2004) .

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		a. Pengadaan Daftar Calon	2 Agustus – 22 Agustus 2004	
		b. Pengadaan Surat suara dan kelengkapan administrasi TPS	2 Agustus – 22 Agustus 2004	
		c. Pengiriman daftar calon, surat suara dan kelengkapan administrasi TPS	16 Agustus – 22 September 2004	

XIV. Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahap II (26 Agustus – 14 September 2004)

XV. Pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden Tahap II (16 September - 2004)

XVI. Pelantikan Presiden dan wakil Presiden (20 Oktober 2004)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

TTD

PROF. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

NO	TAHAPAN	JADUAL	KET.
1	2	3	4
I.	Tahap Persiapan.	5 Maret - 30 Maret 2003	Ps. 17, 18, 27
II.	Tahap Pendaftaran Pemilih.	1 April - 2 Mei 2003	Ps. 53
III.	Tahap Penetapan Jumlah kursi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk untuk masing-masing Daerah Pemilihan.	1 April - 2 April 2003	Ps. 46
IV.	Tahap Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	21 Oktober - 27 Desember 2004	Ps. 60
V.	Tahap Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD.	10 Maret – 31 April 2004	Ps. 71
VI.	Tahap Pemungutan/Pemberian dan Pemungutan Suara.	5 April 2004	Ps. 4, 81 (2)
VII.	Tahap Penetapan Hasil Pemilu.	3 Mei – 14 Mei 2004	Ps. 104
VIII.	Tahap Penetapan dan Pemberitahuan kepada Calon terpilih.	19 Mei – 29 Mei 2004	Ps. 110
IX.	Tahap Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	6 Juni – 15 Agustus 2004	Kept. KPU