

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
 NOMOR : 12 /PW/TAHUN 2008
 TANGGAL : 06 MEI 2008
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
 NOMOR : 02/PW/TAHUN 2008 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BANDUNG TAHUN 2008.

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2008**

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		JUMLAH HARI	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	MASA PERSIAPAN				
1.	Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.				Oleh DPRD Kota Bandung
2.	Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	02/04/08	30/04/08		Oleh KPU Kota Bandung
3.	Sosialisasi informasi Pemilu dan pendidikan pemilih kepada warga Kota Bandung.	07/04/08	09/08/08		Oleh KPU Kota Bandung, PPK, PPS
4.	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilu.	07/04/08	01/08/08		Oleh KPU Kota Bandung
5.	Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kota Bandung mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota Bandung.	07/05/08	16/05/08		Oleh DPRD Kota Bandung
6.	Rapat kerja dan bimbingan teknis PPK dan PPS.	30/04/08	18/07/08		Oleh KPU Kota Bandung
II	TAHAP PELAKSANAAN				
1.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH				
	a. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Walikota dan Wakil Walikota Bandung dari Pemerintah Kota Bandung.	05/04/08	05/04/08	1 hari	Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
	b. Pemeliharaan dan Pemutakhiran DPT Kota Bandung untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2008.	06/04/08	30/04/08	25 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	c. Validasi DPT Kota Bandung untuk Pilgub Jabar 2008 dengan DP4 menjadi draft DPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	06/04/08	30/04/08	25 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	d. Penyerahan draft DPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 kepada	01/05/08	07/05/08	7 hari	Oleh KPU Kota Bandung

	PPS melalui PPK.				
	e. Penyerahan draft DPS (<i>soft copy</i>) kepada PPS, sekaligus penjelasan tentang mekanisme pemutakhiran data pemilih.	08/05/08	10/05/08	3 hari	Oleh PPK
	f. Penyusunan draft DPS (<i>print out</i>) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 per TPS.	11/05/08	13/05/08	3 hari	Oleh PPS
	g. Sosialisasi draft DPS per TPS kepada RW/RT untuk memperoleh tanggapan.	14/05/08	16/05/08	3 hari	Oleh PPS
	h. Validasi/coklit draft DPS per TPS dibantu RW/RT.	17/05/08	21/05/08	5 hari	Oleh PPS
	i. Penetapan draft DPS per TPS menjadi DPS per TPS.	22/05/08	24/05/08	3 hari	Oleh PPS
	j. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).	25/05/08	27/05/08	3 hari	Oleh PPS
	k. Sosialisasi/pengumuman DPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 kepada masyarakat melalui RW/RT untuk ditanggapi.	28/05/08	30/05/08	3 hari	Oleh PPS dan PPDP
	l. Validasi/coklit DPS per TPS kepada masyarakat, sekaligus membagikan formulir Model A-KWK Kota Bandung.	31/05/08	07/06/08	8 hari	Oleh PPDP dibantu RW/RT
	m. Perbaikan DPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 berdasarkan hasil coklit dan tanggapan masyarakat melalui RW/RT.	08/06/08	10/06/08	3 hari	Oleh PPDP
	n. Penyusunan, pengumuman dan perbaikan hasil tanggapan masyarakat terhadap draft DPT per TPS.	11/06/08	13/06/08	3 hari	Oleh PPDP
	o. Penyampaian DPT per TPS (<i>soft copy</i>) kepada PPS untuk ditetapkan dan diumumkan.	14/06/08	16/06/08	3 hari	Oleh PPDP
	p. Pengumuman DPT per TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 kepada masyarakat.	17/06/08	20/06/08	4 hari	Oleh PPS
	q. Penyampaian DPT per TPS (<i>soft copy</i>) kepada PPK.	21/06/08	23/06/08	3 hari	Oleh PPS
	r. Penyusunan/rekapitulasi DPT per TPS (<i>soft copy</i>) dari seluruh PPS di wilayah kerjanya masing-masing.	24/06/08	26/06/08	3 hari	Oleh PPK
	s. Penyampaian <i>soft copy</i> Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 kepada KPU Kota Bandung berikut formulir Model A5-KWK	27/06/08	29/06/08	3 hari	Oleh PPK

	t. Pelaporan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 kepada KPU Kota Bandung.	30/06/08	02/07/08	3 hari	Oleh PPK
	u. Penyusunan DPT per TPS dari seluruh PPK (<i>soft copy</i>) di Kota Bandung untuk pengadaan surat suara, kartu pemilih dan formulir Model C6-KWK.	03/07/08	05/07/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	v. Pengumuman jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	06/07/08	08/07/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	w. Pemeliharaan DPT per TPS serta penyusunan Salinan DPT per TPS (<i>soft copy</i>) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	09/07/08	24/07/08	16 hari	Oleh PPS
	x. <i>Print out</i> dan Penggandaan Salinan DPT sebanyak 9 (sembilan) rangkap : 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK; 2) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Bandung beserta <i>soft copy</i> -nya; 3) 1 (satu) rangkap sebagai dokumen di PPS; 4) 6 (enam) rangkap untuk diserahkan kepada KPPS, para saksi, dan panwas.	25/07/08 01/08/08	31/07/08 07/08/08	7 hari 7 hari	Oleh PPS Oleh PPS
	y. Penyampaian Kartu Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 dan surat pemberitahuan (Model C6-KWK) kepada pemilih.	01/08/08	07/08/08	7 hari	Oleh KPPS
	z. Penyampaian <i>soft copy</i> Salinan DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 kepada KPU Kota Bandung berikut Formulir Model A5-KWK	01/08/08	07/08/08	7 hari	Oleh PPK
	â. Pengumuman jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	08/08/08	08/08/08	1 hari	Oleh KPU Kota Bandung
2.	PENCALONAN				
	a. Penjelasan teknis tentang mekanisme pencalonan kepada partai politik atau gabungan partai politik serta calon perseorangan.	08/05/08	14/05/08	7 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	b. Pengumpulan dan Penyerahan daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS.	04/05/08	14/05/08	11 hari	Oleh Pasangan Calon Perseorangan

	c. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan.	14/05/08	27/05/08	14 hari	Oleh PPS
	d. Penyerahan Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan kepada PPK dan bakal Pasangan calon perseorangan.	27/05/08	27/05/08	1 hari	Oleh PPS
	e. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan.	28/05/08	03/06/08	7 hari	Oleh PPK
	f. Pengumuman pendaftaran pasangan calon dan pengambilan formulir pendaftaran.	28/05/08	03/06/08	7 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	g. Penyerahan Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota Bandung dan bakal pasangan calon perseorangan.	03/06/08	03/06/08	1 hari	Oleh PPK
	h. Pendaftaran pasangan calon dan penyerahan surat pencalonan beserta lampirannya dan pendaftaran tim kampanye serta menyerahkan rekening khusus dana kampanye.	04/06/08	10/06/08	7 hari	Oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan
	i. Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon.	11/06/08	16/06/08	6 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	j. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan.	11/06/08	17/06/08	7 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	k. Penelitian terhadap syarat pasangan calon dan surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan faktual.	11/06/08	17/06/08	7 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	l. Pengumuman dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian/verifikasi pasangan calon kepada parpol, gabungan parpol atau calon perseorangan.	18/06/08	20/06/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	m. Kesempatan partai politik atau gabungan partai politik untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.	21/06/08	04/07/08	14 hari	Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
	n. Kesempatan calon perseorangan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon.	21/06/08	04/07/08	14 hari	Oleh Calon Perseorangan

	o. Penelitian ulang terhadap surat pencalon beserta lampirannya.	05/07/08	11/07/08	7 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	p. Penetapan dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon.	12/07/08	14/07/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	q. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	14/07/08	14/07/08	1 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	r. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon.	15/07/08	17/07/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
3.	PENCETAKAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN				
	a. Proses pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa: 1) Alat dan kelengkapan sosialisasi; 2) Kartu Pemilih dan Model C.6-KWK; dan 3) Alat kelengkapan dan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta kelengkapan lainnya.	28/04/08	03/06/08	62 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	b. Pendistribusian alat dan kelengkapan sosialisasi.	08/05/08	07/08/08	65 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	c. Pendistribusian alat kelengkapan dan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara serta kelengkapan lainnya.	16/06/08	07/08/08	53 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	d. Penyortiran daftar calon, formulir berita acara, surat suara, dan kelengkapan administrasi TPS.	24/07/08	07/08/08	15 hari	Oleh PPK
	e. Pendistribusian Kartu Pemilih dan Formulir Model C6-KWK kepada PPS melalui PPK.	01/08/08	07/08/08	7 hari	Oleh KPU Kota Bandung
4.	KAMPANYE				
	a. Pertemuan antara KPU Kota Bandung dengan Panwaslu Kota Bandung dan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal, pedoman dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye.	18/07/08	19/07/08	2 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	b. Penetapan jadwal kampanye.	18/07/08	19/07/08	2 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	c. Pemberitahuan kegiatan kampanye pasangan calon kepada KPU Kota Bandung dan Panwaslu Kota Bandung, serta Polwiltabes Bandung.	20/07/08	22/07/08	3 hari	Oleh Tim Kampanye
	d. Penyampaian laporan dana kampanye kepada KPU Kota	20/07/08	22/07/08	3 hari	Oleh Tim Kampanye atau

	Bandung.				Pasangan Calon
	e. Pengumuman dana kampanye.	20/07/08	22/07/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	f. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk kampanye.	20/07/08	22/07/08	3 hari	Oleh Pemkot Bandung
	g. Pelaksanaan kampanye	23/07/08	06/08/08	14 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	• Penyampaian visi, misi dan program pasangan calon pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.	23/07/08	23/08/08	1 hari	Oleh pasangan calon
	• <i>Bale Sawala Pamilon Pinilih.</i>	06/08/08	06/08/08	1 hari	Oleh pasangan calon
	h. Masa tenang.	07/08/08	09/08/08	3 hari	
	i. Pembersihan alat peraga kampanye.	07/08/08	09/08/08	3 hari	Oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon
	j. Penyampaian laporan dan pengumuman penggunaan dana kampanye.	13/08/08	15/08/08	3 hari	Oleh Tim Kampanye atau Pasangan Calon
	k. Audit dana kampanye dan pengumuman hasil audit.	19/08/08	03/09/08	15 hari	Oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kota Bandung
5.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a. Persiapan				
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS.	09/07/08	09/08/08	30 hari	Oleh KPU Kota Bandung, PPK, dan PPS
	2) Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	10/07/08	23/07/08	14 hari	Oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Bandung
	• Pelantikan Ketua KPPS;				
	• Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta teknis pelaporan.	24/07/08	07/08/08	15 hari	Oleh PPK dan PPS
	3) Penyampaian salinan DPT untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon.	31/07/08	09/08/08	10 hari	Oleh KPPS.
	4) Pengumuman dan pemberitahuan mengenai tempat, hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.	07/08/08	09/08/08	3 hari	Oleh KPPS.
	5) Penyiapan TPS.	02/08/08	09/08/08	7 hari	Oleh KPPS.
	6) Pidato tentang hari dan tanggal pemungutan suara.	09/08/08	09/08/08	1 hari	Oleh Ketua KPU Kota Bandung

	b. Pelaksanaan				
	1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS.				
	a) Pemungutan suara.	10/08/08	10/08/08	1 hari	Oleh KPPS.
	b) Penghitungan suara.	10/08/08	10/08/08	1 hari	Oleh KPPS.
	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.	10/08/08	10/08/08	1 hari	Oleh KPPS.
	3) Penyampaian kotak suara dari KPPS ke PPS yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.	10/08/08	10/08/08	1 hari	Oleh KPPS.
	4) Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat dari KPPS ke PPK.	10/08/08	10/08/08	1 hari	Oleh PPS.
	5) Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada PPS yang bersangkutan.	10/08/08	12/08/08	3 hari	Oleh PPS.
	6) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.	11/08/08	13/08/08	3 hari	Oleh PPK.
	7) Penyampaian berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Bandung.	13/08/08	13/08/08	1 hari	Oleh PPK
	8) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara se-Kota Bandung.	14/08/08	16/08/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	9) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	16/08/08	18/08/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	10) Penyampaian hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 dilampiri berita acara penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kota kepada DPRD Kota Bandung, Walikota Bandung, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri.	19/08/08	21/08/08	3 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	11) Pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung kepada Pengadilan Tinggi (PT).	19/08/08	21/08/08	3 hari	Oleh Pasangan Calon

	12) Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	22/08/08	17/09/08	14 hari	Oleh Pengadilan Tinggi (PT)
	13) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Bandung Terpilih Periode Tahun 2008-2013.	16/10/08	16/10/08	1 hari	Oleh DPRD Kota Bandung
III	PENYELESAIAN				
	a. Penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	18/08/08	16/10/08	60 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	b. Penyampaian laporan KPU Kota Bandung kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	10/09/08	10/10/08	30 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	c. Laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008.	11/08/08	09/11/08	90 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	d. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	11/08/08	09/09/08	30 hari	Oleh KPU Kota Bandung
	e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2008 serta mengelola barang inventaris.	19/08/08	17/09/08	30 hari	Oleh KPU Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 05 Mei 2008.

KETUA

TTD

Ir. BENNY MOESTOFA